



Byggeplads –
Start uge 26

Blok 7 – start uge 26
Tag og gavl isolering

Blok 6 – Start uge 47
Klargøring til gavl isolering

Blok 8 – Start uge 33
Trapper, gavlisolering,
stillads, tag.

Blok 9 – Start uge 37
Klargøring til gavl isolering

Blok 10 – Start uge 39
Minipæle

Blok 11 – Start uge 39
Minipæle

Blok 12 – Start uge 40
Minipæle

Til Beboerne, her kan vi se
løbende hvor der er arbejder i
gang på ejendommen.

De sorte ”pletter” på kortet, er det
der kan forventes byggeplads,
som byggeriet frem skrider.

De røde markeringer er blokkene
som I bor i.