



Blok 7 – Ude arealer pågår.

Blok 6 – Klargøring til gavlisolering, nye trapper.

Blok 8 – Trapper, gavlisolering, stillads, udskiftning tag.

Blok 5 – klargøring til gavlisolering / nye udvendige kældertrapper.

Blok 9 – Klargøring til gavlisolering, Stillads opsat

Blok 4 – Elektriker trækker kabler i kælder til dør tlf. Montering milepæle

Blok 10 – klargøring til gavlisolering / nye udvendige kældertrapper.

Byggeplads –

Blok 3 – Elektriker trækker kabler i kælder Montering milepæle

Blok 2 – Elektriker trækker kabler i kælder

Blok 11 – Elektriker trækker kabler i kælder til dør tlf. Montering milepæle

Blok 1 – Elektriker trækker kabler i kælder

Til Beboerne, her kan vi se løbende hvor der er arbejder i gang på ejendommen.

De sorte "pletter" på kortet, er det der kan forventes byggeplads, som byggeriet frem skrider.

De røde markeringer er blokkene som I bor i.